

ID	課題タイプ	ステータス	クライアント	担当者	開始日	期限	内容	進捗状況	時間(h)
XXXXXXXX-0	タスク	新規	朝田キョウコ	***	2023/12/20 00:00	2023/12/21 00:00	▼お困りごとを解決するために準備するもの ・[ ] 企画・企画制作の準備 (含むページを決める) ・[ ] 制作内容の最終確認 (必要であれば) ・[ ] サイトマップ ・[ ] 企画書 ・[ ] 参考サイト (3パターン程度) もしくはそれに代わるもの ・[ ] デザインシート ・[ ] 全体の 提案書や見積書などを見たうえで必要そうな質問事項を用意	0	8
XXXXXXXX-2	タスク	新規	高橋マユミ	***	2023/12/22 00:00	2024/01/15 00:00	[ ] ページ作成に必要な案件データをクライアントに依頼。 ※トップページのデザインに必要なものを優先。	0	480
XXXXXXXX-3	タスク	新規	ドメイン・サーバー	***	2023/12/25 00:00	2023/12/28 00:00	- [ ] ドメイン移管申請 (リニューアル時) ドメイン移管時にサーバーの解約日を確認。 - [ ] ドメイン管理権限の移管依頼もらう - [ ] ドメインの移行 - [ ] サーバー準備依頼 - [ ] サーバーの解約 (解約が必要なサーバーはクライアントへ説明) - [ ] サーバー準備依頼 - [ ] メールアドレスの移管依頼もらう - [ ] メールアドレス移行 - [ ] メール設定 - [ ] IPアドレスの取得に問い合わせ、IPアドレス - [ ] ドメイン移管の注意事項 - [ ] ドメイン移管の注意事項 1. ドメイン移管からサーバー解約の日までドメインサーバーを利用できますか? 2. レコードの設定をしていますが、移行が必要かどうかで確認してください。 3. ドメイン管理のメールアドレスは変更できますか? 4. 更新情報は届くようになりますか? 5. 連絡先です。 6. ドメインとサーバーを一緒に使用していないとサイトが見えなくなることがあります。 7. メールを使用、サブドメインをサイト運用して、レコードの再設定が必要。 8. ドメイン移管に必要です。 9. ひと月かかると移管ができません。一度更新してもらってから移管をお願いします。 ※ホスティング - [ ] サーバー契約 - [ ] IPアドレス - [ ] SSL設定 - [ ] ドメインバックアップ - [ ] (1) メール設定 (レタラの「メールの内部配送 (ローカル配送)」 回避のためリニューアルの場合は最後に実行) - [ ] (1) メール設定 (ローカル配送回避のための、既存サイトのメールボックス削除の案内) - [ ] (1) DNS設定 (CMSインストールなど、必要な場合のみ実行) - [ ] (1) CMSインストール (必要な場合のみ実行) ※メールの内部配送 (リニューアルの場合) ※サーバーでメールアドレスを移行していること、遷移先のサーバー次第では転送率低下の可能性があります。 ※移行前に転送率を確認していただくこと。 ※移行後に転送率を確認していただくこと。 ※移行後に転送率を確認していただくこと。 ※移行後に転送率を確認していただくこと。	2	24
XXXXXXXX-4	タスク	新規	CMSインストール	***	2023/12/25 00:00	2023/12/28 00:00	[ ] CMSインストール ※ECでASPの場合はストア作成 - [ ] プラグインリスト抽出ページ作成	1	24
XXXXXXXX-5	タスク	新規	最終 (GA設置、GTAタグ実行)	***	2023/12/29 00:00	2024/1/3 00:00	[ ] GAタグ発行、設置依頼 [ ] GAタグ設置、実行の確認 [ ] GAタグの再確認 [ ] GAタグの再確認 [ ] GAタグの再確認 [ ] GAタグの再確認	2	24
XXXXXXXX-6	タスク	新規	ワイヤーボード (トップ)	***	2023/12/22 00:00	2024/01/15 00:00	[ ] トップ (PC、SP) WIP制作 [ ] GAタグ作成、監視制作シートへ入力 [ ] 社内レビュー	20	80
XXXXXXXX-7	タスク	新規	ワイヤーボード (下層)	***	2024/1/8 00:00	2024/1/11 00:00	[ ] トップページのワイヤーボードをクライアントに提出・確認 [ ] 修正対応 [ ] ワイヤード確定	0	24
XXXXXXXX-8	タスク	新規	デザイン作成 (トップ)	***	2024/1/12 00:00	2024/1/26 00:00	[ ] ワイヤード確定 [ ] 修正対応 (PC、SPトップ) [ ] 社内レビュー	10	80
XXXXXXXX-9	タスク	新規	デザイン作成 (下層)	***	2024/1/29 00:00	2024/2/1 00:00	[ ] トップページのデザインをクライアントに提出・確認 [ ] 修正対応 [ ] ワイヤード確定 [ ] 社内レビュー	0	24
XXXXXXXX-10	タスク	新規	デザイン作成 (下層)	***	2024/2/2 00:00	2024/2/7 00:00	[ ] トップページのデザインをクライアントに提出・確認 [ ] ファビコン・OGP画像作成	1	24
XXXXXXXX-11	タスク	新規	コーディング (トップ)	***	2024/2/8 00:00	2024/2/15 00:00	[ ] ガイドライン確認 - [ ] トップページ・下層パーツのデザインをもとにコーディング - [ ] 制作チェックシート - [ ] 挙動確認 ※スクラッチの場合は - [ ] スピードテスト トップのコーディングテンプレート	14	40
XXXXXXXX-12	タスク	新規	CMSテーマカスタマイズ	***	2024/2/16 00:00	2024/2/21 00:00	[ ] ガイドライン確認 [ ] トップページのコードと下層パーツデザインをもとにCMSテーマ設定 [ ] 挙動確認 [ ] スピードテスト ----- ・トップページ → サイトの「キャッチフレーズ」 (入力必須) ・カテゴリー・タグページ → カテゴリー・タグの「説明」 (入力必須) ・検索・設定ページ → 検索・設定ページの「説明」 (設定ページの説明はデフォルトでは表示されていないので functions.phpへの記述で表示してください。リクトのテーマプレートを参照してください。functions.phpへの記述をされているのでデフォルトで表示されます。) ※挙動入力がなければページタイトル/キャッチフレーズのように設定してください。	8	24
XXXXXXXX-13	タスク	新規	ワイヤーボード (下層)	***	2024/1/12 00:00	2024/2/2 00:00	[ ] 下層 (PC、SP) WIP制作 [ ] GAタグ作成、監視制作シートへ入力 [ ] 社内レビュー ※修正対応はページあたり	4	120
XXXXXXXX-14	タスク	新規	ワイヤーボード (下層)	***	2024/1/19 00:00	2024/2/9 00:00	[ ] 下層ページのワイヤーボードをクライアントに提出・確認 (随時) [ ] 修正対応 [ ] ワイヤード確定	0	40
XXXXXXXX-15	タスク	新規	デザイン作成 (下層)	***	2024/1/26 00:00	2024/2/1 00:00	[ ] ワイヤード確定 [ ] 修正対応 (PC、SP下層) [ ] 社内レビュー ※修正対応はページあたり	4	64
XXXXXXXX-16	タスク	新規	デザイン作成 (下層)	***	2024/2/2 00:00	2024/2/28 00:00	[ ] 下層ページのデザインをクライアントに提出・確認 [ ] 修正対応 [ ] ワイヤード確定	0	40
XXXXXXXX-17	タスク	新規	コーディング (下層)	***	2024/2/28 00:00	2024/3/14 00:00	[ ] ワイヤード確定 [ ] 修正対応 [ ] ワイヤード確定 [ ] 挙動確認	8	80
XXXXXXXX-18	タスク	新規	CMS組み込み (投稿)	***	2024/2/22 00:00	2024/3/21 00:00	[ ] ワイヤード確定 [ ] 修正対応 (デザインをもとにCMS化)	2	40
XXXXXXXX-19	タスク	新規	CMS組み込み (投稿)	***	2024/3/22 00:00	2024/4/9 00:00	[ ] ワイヤード確定 [ ] 修正対応 (デザインをもとにCMS化) [ ] CMSインストール (CMSインストールは修正作業を4h00) [ ] 投稿確認 ----- ・トップページ → サイトの「キャッチフレーズ」 (入力必須) ・カテゴリー・タグページ → カテゴリー・タグの「説明」 (入力必須) ・検索・設定ページ → 検索・設定ページの「説明」 (設定ページの説明はデフォルトでは表示されていないので functions.phpへの記述で表示してください。リクトのテーマプレートを参照してください。functions.phpへの記述をされているのでデフォルトで表示されます。) ※挙動入力がなければページタイトル/キャッチフレーズのように設定してください。	2	72
XXXXXXXX-20	タスク	新規	記事移行	***	2024/4/5 00:00	2024/4/12 00:00	[ ] 記事移行 移行作業は複数回実施。作業が多い場合はタスク化 ・カテゴリー変更、スラッグ変更など	0	40
XXXXXXXX-21	タスク	新規	クライアント確認	***	2024/4/15 00:00	2024/4/22 00:00	[ ] コーディング完了ページをクライアントに提出・確認 (随時)	0	40
XXXXXXXX-22	タスク	新規	リダイレクトリスト作成	***	2024/4/23 00:00	2024/4/24 00:00	[ ] リダイレクトリスト作成	1	8
XXXXXXXX-23	タスク	新規	クライアント納品物作成	***	2024/4/15 00:00	2024/4/18 00:00	[ ] 納品物準備 [ ] 制作マニュアル (専用) [ ] 納品物準備 [ ] 契約内容確認	4	24
XXXXXXXX-24	タスク	新規	公開前チェック	***	2024/4/23 00:00	2024/4/24 00:00	[ ] 公開前チェック	4	8
XXXXXXXX-25	タスク	新規	公開前レビュー	***	2024/4/15 00:00	2024/4/18 00:00	[ ] 公開前レビュー	0	24
XXXXXXXX-26	タスク	新規	OSP・ファビコン作成	***	2024/4/15 00:00	2024/4/18 00:00	[ ] OSP [ ] ファビコン	1	24
XXXXXXXX-27	タスク	新規	レビュー修正	***	2024/4/19 00:00	2024/4/22 00:00	[ ] 公開前レビューの再修正	0	8
XXXXXXXX-28	タスク	新規	公開作業	***	2024/4/23 00:00	2024/4/24 00:00	[ ] DNS切り替えとメールアドレスはサーバーで発行済みか - [ ] URL正規化 - [ ] noindex解除 (WP・HTML) - [ ] チェックサーバーのURLを置換する - [ ] リダイレクト設定 - [ ] スピードテスト・測情入力 - [ ] お問い合わせフォームチェック [ ] プライバシーポリシーのPCメール設定	4	8
XXXXXXXX-29	タスク	新規	クライアントPCメール設定	***	2024/4/25 00:00	2024/4/26 00:00	[ ] プライバシーポリシーのPCメール設定	0	8
XXXXXXXX-30	タスク	新規	公開前チェック	***	2024/4/25 00:00	2024/4/30 00:00	[ ] 公開前チェック	0	24
XXXXXXXX-31	タスク	新規	SNS設置依頼	***	2024/4/25 00:00	2024/4/30 00:00	[ ] SNS設置依頼	1	24
XXXXXXXX-32	タスク	新規	実績追加	***	2024/4/25 00:00	2024/4/30 00:00	[ ] クライアント実績掲載確認 [ ] 掲載依頼 [ ] 掲載確認	1	24
XXXXXXXX-33	タスク	新規	引き継ぎ	***	2024/5/1 00:00	2024/5/2 00:00	[ ] 引継ぎ作業への引き継ぎ	0	8
XXXXXXXX-34	タスク	新規	経理修正依頼	***	2024/4/25 00:00	2024/5/23 00:00	公開後2営業日 ・修正がある場合は子タスクを作成 [ ] 公開前作業の最終確認 (セッション数、コンバージョンなど)	0	160
XXXXXXXX-35	タスク	新規	MTG・レビュー	***	2024/5/24 00:00	2024/5/27 00:00	MTG・レビュー実施	0	8